



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД НОВОМОСКОВСК

ПРИКАЗ

26.02.2019

№ 93-А

Новомосковск

Об утверждении Плана мероприятий по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями в 2019 году

В целях реализации ст. 95.2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании п. 5.3.4. Положения о комитете по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Плана мероприятий по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями в 2019 году согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций срок до 31.05.2019:

2.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся информацию о возможности их участия в проведении независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальной образовательной организации, в том числе о возможности оставить свой отзыв о качестве услуг, предоставляемых организациями сферы образования на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Информацию о проделанной работе направить в Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по образованию Рыжонкову И.В.

Председатель  
комитета по образованию

И.В. Ларина

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу комитета по образованию  
администрации муниципального  
образования город Новомосковск  
от 26.02. 2019 № 93-2

### ПЛАН

мероприятий по проведению независимой оценки качества условий  
осуществления образовательной деятельности муниципальными организациями в 2019 году

п/п	Название мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1.	Разработка и утверждение муниципальными образовательными организациями плана проведения информационно-разъяснительной работы в соответствии с планом проведения информационно-разъяснительной работы, утвержденным администрацией муниципального образования город Новомосковск	до 01.03.2019	Руководители муниципальных образовательных организаций, в отношении которых будет проводиться независимая оценка в 2019 году
2.	Формирование и направление запроса ценовых предложений потенциальным исполнителям услуги	01.03.2019	Романова Е.М.
3.	Получение ценовых предложений от потенциальных исполнителей	с 04.03.2019 по 25.03.2019	Романова Е.М.
4.	Формирование аукционной документации для осуществления закупки (техническое задание, проект контракта, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, отчет об определении обоснования начальной (максимальной) цены контракта)	с 25.03.2019 по 04.04.2019	Романова Е.М.
5.	Внесение изменений в план закупок для осуществления закупки	01.04.2019	Романова Е.М.
6.	Внесение изменений в план-график закупок для осуществления закупки	02.04.2019	Романова Е.М.
7.	Направление подготовленной документации для проведения аукциона в электронной форме в Отдел осуществления закупок администрации муниципального образования город Новомосковск	05.04.2019	Романова Е.М.
8.	Проверка аукционной документации Отделом осуществления закупок администрации муниципального образования город Новомосковск, доработка (при необходимости)	с 05.04.2019 по 31.05.2019	Романова Е.М.
9.	Размещение извещения на проведение аукциона в электронной форме Отделом осуществления закупок администрации муниципального образования город Новомосковск	до 31.05.2019	Романова Е.М.
10.	Подача заявок от потенциальных исполнителей на участие в электронном аукционе	с 31.05.2019 по 10.06.2019	Романова Е.М.



п/п	Название мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
11.	Проведение электронного аукциона Отделом осуществления закупок администрации муниципального образования город Новомосковск	17.06.2019	Романова Е.М.
12.	Заключение контракта	с 18.06.2019 по 28.06.2019	Романова Е.М.
13.	Оказание услуг по контракту (в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта)	с 29.06.2019 по 27.08.2019	Романова Е.М.
14.	Рассмотрение отчета оператора по итогам проведения независимой оценки	до 15.09.2019	Ларина И.В. Рыжонкова И.В. Аминова Л.Х. Крышнева Т.А.
15.	Рассмотрение рекомендаций Общественного совета по итогам проведения независимой оценки	до 01.10.2019	Ларина И.В. Рыжонкова И.В. Аминова Л.Х. Крышнева Т.А.
16.	Доведение рекомендаций Общественного совета по итогам проведения независимой оценки до руководителей муниципальных образовательных организаций, в отношении которых проводилась независимая оценка	до 15.10.2019	Аминова Л.Х. Крышнева Т.А.
17.	Разработка и утверждение плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки муниципальных образовательных организаций	до 01.01.2020	Лаухина Т.С.
18.	Разработка и утверждение плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки, муниципальными образовательными организациями	до 01.03.2020	Руководители муниципальных образовательных организаций
19.	Анализ выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки, муниципальными образовательными организациями	ежеквартально	Лаухина Т.С., руководители муниципальных образовательных организаций



Председатель  
комитета по образованию

И.В. Ларина